

1 Follo takstprosjekt framdriftsplan

Oppdraget utføres av Prevista AS som oppdragstaker. Oppdragsgiver er den enkelte skogeier som bestiller ressursoversikt eller skogbruksplan.

Prosjektet skal gjennomføres med markarbeid i ett år, dvs. i 2009.

Dette gir følgende fremdriftsplan i prosjektet: ***NB kursive datoer er endret i møte 8. februar mellom Svein Dypsund og Morten Lysø.***

Aktivitet	Innen	Ansvarlig
Områdeavgrensing		Styringsgruppa
Prosjekt- og produktbeskrivelse	14.11.2007	Styringsgruppa / Prevista
Kontraktsinnngåelse	15.11.2007	Styringsgruppa / Prevista
Tilbud om miljøhensynsanalyse	<i>1.4.2008</i>	Prevista
Utarbeide brosjyre og bestillingsskjema	<i>1.3.2008</i>	Styringsgruppa / Prevista
Informasjonsmøter i skogeierlag	<i>1.4.2008</i>	Styringsgruppa / Prevista
Frist for planbestilling	<i>1.5.2008</i>	Styringsgruppa, samt intern frist purrerunde ferdig innen 1.6.2008
Leveranse av eierliste/bestillings skjemaer	<i>1.6.2008</i>	Styringsgruppa
Leveranse av hytteavgrensing/takstavgrensning	<i>1.6.2008</i>	Styringsgruppa
Kravspesifikasjon for data fra forprosjektet	<i>1.6.2008</i>	Prevista
Levering av kontrollert DEK og FKB-data	<i>1.9.2008</i>	Statens kartverk / Styringsgruppa
Flyfotografering	5.8.2008	GEOVEKST / Styringsgruppa
Laserdata leveranse	5.8.2008	GEOVEKST / Styringsgruppa
Levering av digitale flybilder	<i>1.9.2008</i>	GEOVEKST / Styringsgruppa
Forhåndsbefaring, testproduksjon	1.11.2008	Prevista
Tilbud om tilleggstjenester	1.2.2009	Prevista
Tilbud på PC-baserte planprodukter	1.2.2009	Prevista
Produktutforming	1.3.2009	Styringsgruppa / Prevista
Utarbeide forutsetninger for regelstyrte behandlingsforslag	1.3.2009	Styringsgruppa / Prevista
Fjernmåling/fototakst i DFA	<i>1.3.2009</i>	Prevista
Leveranse av ortofoto	<i>1.4.2009</i>	GEOVEKST / Styringsgruppa
Retningslinjer feltbefaring (30 % bestand)	1.4.2009	Styringsgruppa
Skogdag behandlingsforslag	<i>1.4.2009</i>	Styringsgruppa / Prevista
Feltarbeid	<i>1.9.2009</i>	Prevista
Fakturagrunnlag sendes kommunen	1.11.2009	Prevista
Leveranse av kartdata fra forprosjektet	1.11.2009	Styringsgruppa
Leverer ressursoversikt /skogbruksplan og tilbud om kurs	1.2.2010	Prevista
Totaloversikt kommune/FMLA	1.2.2010	Prevista
Plankurs	1.5.2010	Prevista / Styringsgruppa, flere kurs ved behov
Sluttleveranse, prosjektregnskap, revisjon	<i>1.5.2010</i>	Prevista/FMLA