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1  Prosjektets hovedmål 
Områdetaksten for Follokommunene har til formål å registrere skoglige data og tilrettelegge 
miljødata fra tidligere registreringer for skogarealet i kommunen. Det skal etter bestilling fra 
skogeier, utarbeides ressursoversikter eller skogbruksplaner som grunnlag for en bærekraftig 
forvaltning av skogressursene på eiendommene. Skogbruk som næring vektlegges samtidig som 
skogens funksjoner i forhold til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv også skal 
forvaltes og kan videreutvikles. 

Prosjektet legger opp til en standardisert ressursoversikt som ett av to produkter til skogeierne, 
basert på lasermåling og fototakst av skoglige ressurser. 

Det andre produktet er en standardisert skogbruksplan basert på lasermåling og fototakst av 
skoglige ressurser samt feltkontroll av 30 % av bestandene. Når det gjelder feltkontroll vil Prevista 
ha et forslag til hvilke bestand som skal feltbefares og som seinere kan endres av skogeier. 
For eiendommer der det ikke bestilles ressursoversikt eller skogbruksplan, skal det utarbeides 
skogoversikter til bruk for myndighetene etter skogloven. Skogoversikter utarbeides forutsatt at 
oppdraget defineres som områdetakst. 

Påfølgende tabell viser de forskjellige bestillingstyper for områdetaksten: 
Produkttype  Bestillingstype 
Ressursoversikt ­ til skogeier  1 
Skogbruksplan ­ til skogeier  2 
Skogoversikt – til det offentlige  3 

Uttrykket bestillingstype vil bla bli benyttet i eierlista for prosjektet. 

En målsetning for prosjektet, er en bestilling på 80 % av arealet. 

2  Prosjektbeskrivelse 

2.1  Generelt 
Prosjektet omfatter følgende arbeider for alle skogeiendommer i Follokommunene: 
•  Tilrettelegging av digitale kartgrunnlag 
•  Laserdatafangst 
•  Fototakst av skoglige data 
•  For skogbruksplaner, feltkontroll av 30 % av bestand 
•  Digitalt bestandskart 
•  Produksjon av ressursoversikter, skogbruksplaner, skogoversikter og totaloversikt 
•  Leveranse av produkter 

2.2  Deltakende parter og ansvarsfordeling 
Den enkelte skogeier som bestiller skogbruksplaner er oppdragsgiver overfor Prevista AS. 
Arbeidene gjennomføres i henhold til denne prosjekt­ og produktbeskrivelsen. 

Follokommunene og FMLA Oslo og Akershus er bestiller av ressursoversikter, og er 
oppdragsgivere for dette produktet overfor Prevista AS. 

Styringsgruppa har ansvar for kontakt med skogeiere i bestillingsfasen. Det er styringsgruppa som 
har ansvar for å selge inn takstproduktene til den enkelte skogeier. Skogbrukssjefen tar i mot 
bestillingslippene og leverer disse samlet til Prevista etter nærmere avtale. Brosjyre, bestillings­ og 
kontraktsslipp utarbeides av Prevista AS i samarbeid med styringsgruppen. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal på forhånd godkjenne opplegget og avsetter en 
tilskuddsramme til prosjektet. Kommunene fastsetter tilskuddssatser innenfor den avsatte
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tilskuddsrammen. Follokommunene har ansvar for å klarlegge eventuelle tilskudd fra rentemidler 
og annen lokal finansiering til prosjektet. 
Ansvarlig hos Prevista AS er prosjektleder Svein Dypsund med kontorsted på Ås. 

2.3  Områdeavgrensning og arealer 
Områdetaksten omfatter all produktiv skog innenfor takstavgrensningen. Etter tilbudsforespørselen 
omfatter prosjektet omlag 250 000 dekar produktiv skog fordelt på 792 eiendommer større enn 49 
dekar. Faktisk avgrensning av bla rene hytteområder foretas av styringsgruppa. 
Ved endringer av arealet som omfattes av prosjektet kan partene kreve forhandlinger. Dersom de 
faktiske bestilte oversikter og planer, avviker vesentlig fra forutsetningene i grunnlagsberegningene 
skal partene ha mulighet for å oppta forhandlinger. 

Etter gjennomført planbestilling skal det settes opp en oversikt over bestilte og ikke­bestilte arealer 
fordelt på størrelseskategorier. Styringsgruppa har ansvaret for dette, og resultatet skal være en del 
av eierlista som utarbeides i Excel etter tilsendte mal. 

2.4  Prosjektbemanning 
Prosjektet bemannes med ansatte som har erfaring fra tilsvarende takstprosjekter. Skogeierkontakt 
og feltarbeid vil bli utført med personell som har norsk skogbruksfaglig utdanning. 

3  Grunnlagsdata 
Et generelt krav til alle geografiske data er ett felles koordinatsystem. For prosjektet skal dette være 
EUREF89 eller WGS 84 med akse syskode 22 og projeksjon UTM. Leveranser av kartdata til 
Prevista AS skal følge gjeldende SOSI­standard, se www.statkart.no/sosi/welcome.htm. Hvis det 
blir behov for transformering av datasett skal alle datasett transformeres med samme formel (land, 
fylke evt. kommune). 

3.1  Fra forprosjektet 
Følgende digitale produkter fra forprosjektet stilles til rådighet for prosjektet: 

1.  N5­rasterdata 
2.  FKB­data 
3.  DEK, kontrollert mot landbruksregisteret 
4.  Flyfoto og ortofoto, Geovekst­prosjekt med fotografering forsommeren 2008 
5.  Verneområder og markagrense digitalt 
6.  MiS biologisk mangfold i digital form 
7.  Viltkart i digital form 
8.  Naturtypekart i digital form 
9.  Kulturminneregistreringer i digital form 
10. Stier og løyper 
11. Eierlister 
12. Kvartærgeologiske kart 
13. Frogn, Ski, og delvis Ås har skogdata fra tidligere områdetakster leveres i shape format. 

Disse kartdataene leveres fra kommunene i standardisert digital form. 

For dataleveranser fra og med punkt nr 6 tom punkt nr 10, leveres disse basert på Prevista´s 
tilsendte kravspesifikasjon, leveransen fra styringsgruppa oversendes senest 1.11.2009. 

For dataleveranser fra og med punkt 1 til og med punkt 5, samt 12 og 13, så inngår disse i FKB og 
DEK leveransen og oversendes Prevista innen 1.7.2008. 

For dataleveranse i punkt 11 eierlister, skal malen som ble sendt 16.10.2007, benyttes for 
innlegging av data og oversendes til Prevista innen 1.3.2008. 

Takstavgrensningen leveres fra styringsgruppa i analog form.

http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm
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3.2  Kravspesifikasjon fra Prevista 
Følgende digitale grunnlagsdata stilles kostnadsfritt til rådighet for prosjektet: 

Filnavn  Beskrivelse 
DEK  Eiendomsinformasjon. Digitale eiendomsgrenser for 

berørte takstområder 
VBASE  Veg (vegbase) 
VSIT  Veg (vegbase) 
Flyfoto  Digitale bilder, multispektrale med nødvendige 

orienteringsdata. To sett bilder, ett sett farge (RGB) og 
ett sett farge (IR). Leveres på disk m usb evt firewire. 
For ytterligere detaljer henvises det til eget avsnitt om 
flybilder, orienteringsdata og kameradefinisjon. 

Ortofoto  Ortofoto i farger som følger standard geovekst leveranse. 
Leveres på disk m usb evt firewire. 

VANN  Innsjøer og vassdrag 
Høyder  Høydeinformasjon (N5­høyder) 
N5­raster.  Prevista benytter eksisterende raster over området 
Eier liste i Excel format  Se tilsendte mal 
VERN  Vernområder. Prevista AS kan hente oppdaterte 

Naturvernområder fra Statens kartverk på Internett hvis 
ønskelig. Eventuelt andre verneområder må komme fra 
oppdragsgiver. Prevista AS bruker denne som 
områdeavgrensning. 

DMK  Markslag 
KULT 
FORN 

Kulturminner 
Fornminner 

NATR  Vernskoggrense og annen naturinformasjon 

Oppdragsgiver leverer digital eierliste i Excel som Prevista kan kople direkte mot digitalt eiendomskart 
(DEK). Eierlista skal følge standard oppsett for innhold som Prevista forutsetter følges. 

Feil og mangler med eierlista som oppdages etter oversendelse rettes opp av Prevista. 

Oppretting av eventuelle feil eller mangler i DEK, rettes opp basert på tinglyste eller privatrettslige avtaler 
eventuelt basert på informasjon fra det offentlige. 

Arbeid som Prevista må gjøre for å ferdigstille eierliste og rette opp feil/mangler i DEK faktureres a konto 
etter medgått tid til Landbrukskontoret for Follokommunene. 

Angående ”Høydeinformasjon” fila, forutsettes det god kvalitet på dataene. Hvis kvaliteten ikke er god nok, 
rettes fila av Follokommunene i samarbeid med Prevista. Egen avtale skal inngås dersom Prevista skal rette 
opp kvaliteten. 

Prevista vil når eksterne datasett er mottatt, kontrollere kvaliteten på disse, og forplikter seg til innen fire 
uker fra mottatt dato å akseptere eller påklage kvaliteten. I de tilfeller der Prevista ikke aksepterer kvaliteten, 
sendes datasettet tilbake og oppdragsgiver skal uten ubegrunnet opphold og i løpet av fire uker, rette opp å 
oversende nye korrekte datasett. For hver påbegynte uke, utover fire ukers fristen forskyves alle datoer i 
fremdriftsplanen tilsvarende. Egen avtale skal inngås dersom Prevista skal rette opp kvaliteten i eksterne 
datasett. 

Med ordet kvalitet, er det ikke tatt hensyn til feil eller mangler i eierliste og digitalt eiendomskart, når 
erfaringene viser at feil og/eller mangler i disse dataene fremkommer igjennom hele prosjektperioden. 

For eiendommer eller teiger som ligger innenfor markagrensa, vil markagrensa bli bestandsdannende. 

Det forutsettes at hvert enkelt datasett, for eksempel MiS biologisk mangfold, er strukturert og organisert likt 
fra kommune til kommune.
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3.2.1  Kravspesifikasjon for flybilder, orienteringsdata og kameradefinisjon alternativ A 
Dette kapitlet (3.2.1) er basert på tilbudsinnbydelsen, tilbudet og alminnelig kjente faktorer fra 
Geovekst prosjekter de senere årene. Således er kravspesifikasjonen ihht prissetting i Prevista´s 
tilbud datert 2. mai 2007. 

Flybilder  
1.  Format tiff, jpeg eller Intergraph´s interne jpeg format. Åtte (8) bits band for 

fotogrammetriske formål. 
2.  Behandling, bildene skal ikke ødelegges med prosessering for utjevning av kontraster og 

farger. Forhåndsinnstilling av gamma, lysstyrke og kontrast for de forskjellige bånd 
aksepters. 

3.  Svak kompresjon er klar målsetning men ukomprimerte bilder aksepteres 
4.  Pyramider, Prevista skal ha fullt sett 
5.  Bildene skal være kronologisk nummerert, med stripe og bildenummer. 
6.  Dato intervall for fotografering primært 17. mai – 15. juni. Sekundært frem til 5. august. 
7.  Flyretning nord mot sør eller motsatt 
8.  Solhøydekrav primært 35 grader sekundært 30 grader 
9.  Bakkeoppløsning/pikselstørrelse 20 – 30 cm 
10. 60 % bildeoverlapp i flyretningen 
11. 20 % bildeoverlapp mot nabostripene 
12. Minimum 10 % overlapp på stereodekningen utover takstavgrensningen/prosjektområdet 

(prosentvis beregnet fra bilderammene) 
Orienteringsdata 

1.  Absoluttorientering: Bildene skal være aerotriangulert, enten med eller uten bruk av 
bakkepunkter, og være parallaksefrie. 

2.  Dersom GPS/INS resultatene inneholder store avvik i noen områder, må trianguleringen 
"strammes opp" med bakkepunkter eller rettes opp på annen faglig forsvarlig måte for å 
ivareta absolutt nøyaktighet innenfor kravet til standardavvik. 

3.  Navnsetting av bildene i orienteringsfila skal samsvare med alle variabler i navn eller deler 
av navn på bildene, slik at det går tydelig frem hvilke bilde orienteringselementene tilhører. 

4.  Format på orienteringsdataene ønskes som x, y, z, phi, omega, kappa 

5.  Rekkefølgen på orienteringselementene og gradsystem skal være definert i orienteringsfila, 
eller gjennom formatet selv. 

Kameradefinisjon 
Vi ber om å få kameradefinisjonen fra den part som har aerotriangulert på det formatet som ZI 
photogrammetry software bruker, dersom slike filer eksisterer. 

Fotoplott 
1.  Fotoplott med kartbakgrunn ønskes i pdf­format, med passende arkstørrelse i forhold til 

lesbarhet. 
2.  Striper må være lablet inn, samt hvert 5. eller 10. bildenummer. 

Leveringsmedium 
Bilder ønskes levert på ekstern hardisk, men DVD­plater er greit ved mindre datamengder. 
Orienteringsdata, fotoplott og kameradefinisjon kan sendes på e­post, eller legges i egne kataloger 
sammen med bildene. 

3.2.2  Kravspesifikasjon for flybilder, orienteringsdata og kameradefinisjon alternativ B 
Geovekst samarbeidet vil mest sannsynlig velge en bakkeoppløsning/pikselstørrelse på 10 cm dvs. 
GSD10 i sin flyoppgave som er ment brukt i takstprosjektet. Fototaksten for Follokommunene, vil 
ved en så høy bakkeoppløsning få et merforbruk av tid på 25 %. Årsaken til dette er en reduksjon av 
netto fotomodell areal fra 1 300 daa ned til om lag 350 daa. Hvis de flybildene som stilles til 
rådighet for fototaksten har en bakkeoppløsning lik GSD10 vil kostnaden for fototaksten stige med 
152 000 kr. Alle andre spesifiserte krav fra avsnitt 3.2.1 opprettholdes.
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4  Eget foto­oppdrag for skogbruket 
Som en følge av Geovekst sitt mulige valg av GSD10, beskrives det en alternativ kravspesifikasjon 
som gir et billigere (jamfør tilbud fra fotofirmaene) og bedre takstresultat da denne oppløsningen 
gir bedre oversikt over flere bestand og kortere avstand til referansebestand. 

1.  GSD30 dvs en bakkeoppløsning på 30 cm 
2.  GPS/INS dvs en automatisk georeferering 
3.  Automatisk samkjøring av bilder og fjerning av parallakser (automatch) 
4.  Ikke egne bakkepunkter, men ved for stort standardavvik i GPS/INS resultatene må det 

legges ut bakkepunkter for oppstramming av bildene. 
5.  Forutsatt gode flybilder i RGB tas det ikke ut CIR bilder 
6.  Prevista produserer ortofoto 

Kostnader for å produsere ortofoto, uten korreksjon for store tekniske anlegg, er beregnet til 25 000 
kr. Kravene til leveringsmedium, fotoplott, kameradefinisjon og flybilder er de samme som for 
avsnitt 3.2 

5  Kravspesifikasjon ved leveranse av laserdata 
Kravspesifikasjon ved leveranse av laserdata til skogbruksplanlegging i Prevista, i forbindelse med 
Geovekst prosjekt i Follo 

Dette avsnittet beskriver innsamling, bearbeiding og leveranse av data fra flybåren laserskanner til 
bruk i skogplanlegging. 

5.1  Krav til innsamling og bearbeiding av data 

Følgende innsamlingsparametre gjelder generelt: 
a.  Punkttetthet:  Minimum 0,7 punkt pr. m 2 utenom overlappsområder. Hele området der det 
skal beregnes skoglige variable må skannes med samme gjennomsnittlige punkttetthet. 
b.  Punktfordeling:  Så nær kvadratisk fordeling (dx ≈ dy) som mulig 
c.  Flyhøyde over stripevis midlere terrenghøyde: min. 1100 m, maks. 2000 m 
d.  Skannevinkel: ± 17º. Merk at 1º i hver stripekant skal fjernes før prosessering av data 
e.  Stripeoverlapp:  Gjennomsnittlig 20 %, men ingen områder under 5 % 
f.  Tverrstriper:  En i hver ende, ev. avhengig av arrondering. 

For framstilling av endelige høydemodeller gjelder generelt: 
g.  Første og siste pulsretur skal benyttes. Hvis det bare er registrert én retur skal den fungere 
som både første­ og sisteretur. 
h.  Alle innsamlede data (inkl. overlappsoner og tverrstriper) skal benyttes 
i.  Åpenbart grove feil skal fjernes 
j.  Kontroll og ev. justering av data vha. kontrollpunkt skal utføres [opsjon] 
k. Homogenisering/forbedring av data vha. stripeutjevning og tverrstriper skal utføres 
l.  Data om skogens tetthet og høyde over terreng er det viktigste i skogsammenheng. 
Klassifisering/filtrering skal derfor utføres slik at terrenghøyder (spesielt i 
skogsbunnen) og trehøyder blir så nøyaktige og fullstendige som mulig 

Kravene kan endres eller suppleres ifm. enkeltprosjekter. For øvrig vises til standarden Kart og 
geodata (KOG), avsnitt 7.4 ­ 7.5 (Statens kartverk, 2003). 

Hele prosjektområdet skal skannes med samme laserskanner (Individ) og fra samme flyhøyde.
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5.2  Krav til datainnhold 
Laserdata leveres i Euref89 (UTM projeksjon, sone angitt spesielt) med ortometriske høyder 
(NN1954). Følgende 3 separate leveranser av data skal gjøres: 

1.  Komplette data (pr. avtalt pulsretur): 
a.  x, y og z­verdier. Det vil si E, N, H (east, north, height), men det må være i meter, 

ikke i grader, minutter og sekunder. 
b.  Etterberegnet dz­verdi basert på editert DTM, dH. 
c.  Intensitetsverdi [opsjon], i. 
d.  Skannevinkel [opsjon] 
e.  Målt avstand [opsjon] 
f.  Tidsangivelse [opsjon] 
g.  Ytre orienteringsdata [opsjon] 

2.  Støttedata for fototolking (fotogrammetridata): 
a.  Høyeste dz­verdi innenfor arealenheter på 7x7 meter, angitt med x,y,z,dz 

3.  Digital ter rengmodell (DTM): 
a.  Alle punkt klassifiserte som terreng, angitt med x,y,z 

5.3  Dataformat/leveransemedium 
•  Alle høydedata leveres på ASCII tekstformat med komma­separerte kolonner og med 

punktum som desimalskilletegn (CSV­format) 

•  Første rad i hver fil skal inneholde kolonnenavn. Kolonnenes rekkefølge skal være lik for 
alle filer med samme type data 

•  Data skal deles inn i på forhånd avtalt rutenett (eks. 1200 x 1200 m). Data skal leveres i 
separate filer for hver rute i rutenettet og også i atskilte filer i forhold til de ulike leveransene 
i hovedpunkt 5.2. 

•  Rutenettet for inndeling skal leveres som flater på et avtalt, kurant GIS­format, med en 
egenskap som unikt identifiserer filene som inneholder data for den ruten 

•  Filene skal navngis som følger, i oppgitt rekkefølge: 
•  Forstavelsen 1R og 2R for å henvise til henholdsvis førsteretur og sisteretur for 

komplette data. Og igjen: Hvis det bare er registrert én retur skal den fungere som 
både første­ og sisteretur. 

•  Forstavelsen ”DFA” for fotogrammetridata og ”DTM” for terrengmodelldata. 
•  Referanse til datarute i ovennevnte rutenett. 
•  Endelsen ”.csv” 

Eksempel:  2R0186.csv:  ”Last” og ”Only”, komplette data for rute 186 
DFA0186.csv:  Fotogrammetridata for rute 186 

•  Hver enkelt fil skal komprimeres for seg (WinZip) 

•  Det er ønskelig med opplasting fortrinnsvis til leverandørens FTP­server, subsidiært til 
Previstas FTP­server eller forsendelse på løs harddisk 

5.4  Kvalitetskontroll og rapport 
•  Flyplan ihht. KOG, avsnitt 7.4 skal leveres Prevista for godkjenning før opptak
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•  Prevista skal motta en dekningsoversikt etter fullført flyging der ev. områder uten dekning 
vises klart 

•  Oversikt over ev. betydelige områder der førsteretur har blitt fjernet pga. atmosfæriske 
forhold e.l. 

•  Rapport skal leveres ihht. KOG, avsnitt 7.8.3. For øvrig henvises til KOG avsnitt 7.8 

Kontaktperson for laser kravspesifikasjon: 
Thomas Brethvad, tlf. 32 86 55 34/ 99 01 56 38, e­post thomas.brethvad@prevista.no 

6  Metodebeskrivelse 

6.1  Metoder og produkter 
Alle produkter vil gi grunnlag for å ivareta kravene ihht: 
•  Landbruksdepartementets forskrift 4/2­04 ”Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer” 
•  ”Levende skogs” standarder for et bærekraftig skogbruk 
•  Eiendommer eller teiger i Ski og Oppegård som omfattes av markaforskriften 
•  Takstinstruksene lages som eget dokument, endringer i instruksene vil kunne forekomme etter 

synfaring, testproduksjon og lignende. 
•  Dokumentasjon av markbefaring vil skje ved å lagre dato og klokkeslett for når det enkelte 

bestand er registrert i ArcPad. 
•  Kommunenummer for den enkelte kommune skal bli prosjektnummer i Sprel. 
•  Tracklogging vurderes dersom den ikke blir for plasskrevende i PDAene. 
•  Utseende og utforming av kartene til skogeierne skal avtales med styringsgruppa. 

6.2  Ressursoversikt til skogeier; bestillingstype 1 
Arbeidet gjennomføres som lasermåling og fototakst av skoglige ressurser. 

Følgende vil bli levert: 
1.  Mappe som inneholder produktbeskrivelse, bestandslister og kart. I bestandslista inngår 

treantall i hkl II basert på fototolkning, bestandsnummer, boniterings treslag og 
bonitetsklasse, treslagsfordeling, middelhøyde, hogstklasse, alder og taksttype. I hkl III, IV 
og V inngår også volum pr daa og totalt volum for bestandet samt resultat fra 
laserberegnede data: middeldiameter, treantall, grunnflate samt diameterfordeling i egen 
liste. 

2.  Kart over skogen (ikke over dyrka mark) i målestokk 1:5000 med miljøfigurer, 
verneområder, kulturminneregistreringer, stier og løyper, bestandsinndeling og 
bestandsnøkkel som viser bestandsnummer, bonitet, hogstklasse og areal men for bestand 
mindre enn 10 daa vises bare bestandsnummer. 

3.  Ortofoto over skogen (ikke over dyrka mark) i målestokk 1:5000 med bestandsinndeling og 
bestandsnummer. 

Tilgang på ressursoversikten via www.DinSkog.no ett år fra leveransedato.

mailto:thomas.brethvad@prevista.no
http://www.dinskog.no/
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6.3  Skogbruksplan; bestillingstype 2 
Arbeidet gjennomføres som lasermåling og fototakst av skoglige ressurser og feltbefaring av 30 % 
av bestandene. Prevista vil gi et forslag på hvilke bestand som bør feltbefares basert på 
styringsgruppas retningslinjer. Skogeier må således aktivt foreslå endringer skriftlig til Prevista av 
hvilke bestand som skal feltbefares. 

Følgende vil bli levert: 
1.  Perm som inneholder produktbeskrivelse, sumtall for eiendommen, og bestandslister. I 

bestandslista inngår treantall i hkl II basert på fototolkning, bestandsnummer, boniterings­ 
treslag og bonitetsklasse, treslagsfordeling, middelhøyde, hogstklasse, alder og taksator som 
viser om bestandet er feltbefart (foto­ og felttaksator). I hkl III, IV og V inngår også volum 
pr daa og totalt volum for bestandet samt resultat fra laserberegnede data: middeldiameter, 
treantall, grunnflate samt diameterfordeling i egen liste. I de bestand som feltbefares vil det 
bli registrert behandlingsforslag og flerbrukshensyn. 

2.  Kart i målestokk 1:5000 med miljøfigurer, verneområder, kulturminneregistreringer, stier og 
løyper, bestandsinndeling og bestandsnøkkel som viser bestandsnummer, bonitet, 
hogstklasse og areal men for bestand mindre enn 10 daa vises bare bestandsnummer. 

3.  Ortofoto i målestokk 1:5000 med bestandsinndeling og bestandsnummer. 

4.  Regelstyrte behandlingsforslag 
5.  En hogstkvantumsprognose fra AVVIRK1, størrelsesbegrensning på eiendom vurderes av 

styringsgruppa, antagelig vil det ikke bli produsert prognoser for eiendommer mindre enn 
350 daa. 

Tilgang på skogbruksplan via www.DinSkog.no til og med 2010. 

6.4  Skogoversikt til det offentlige; bestillingstype 3 
Arbeidet gjennomføres som lasermåling og fototakst av skoglige ressurser. Leveransen vil bli en del 
av de digitale kartdataene som leveres for Follokommunene. 

6.4.1  Nøyaktighet/feil på bestandsnivå for arealbasert lasertakst 
Metodene arealbasert lasertakst og fototakst gir markert forskjell i tilfeldig feil på bestandsnivå for 
en del viktige parametere som registreres: 

Nøyaktighet på bestandsnivå * 
Variabel  Enhet 

Arealbasert Lasertakst  Fototakst 
Stående volum  M 3 /daa  10 %  25 % 
Treantall  N/daa  15 %  25 % 
Overhøyde  H0, m  5 %  20 % 
Grunnflateveid middelhøyde  HL, m  5 %  20 % 
Grunnflate  G, m 2 /daa  15 %  25 % 
Grunnflatemiddeldiameter  Dg, cm  15 %  25 % 
Diameterfordeling  Ant per diam.klasse 

og treslag 
15 % (uttrykt v/volum)  Estimeres ikke 

•  Tilfeldig feil uttrykt som standardavviket til differansen mellom estimert og sann verdi målt over flere 
observasjoner

http://www.dinskog.no/
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6.4.2  Produktive arealer 
Arealet inndeles i bestand etter skogsituasjonen. Ingen bestand vil være mindre enn fire dekar. Der 
det er spesielle naturtyper som eksempel sumpskog eller holt med løv (potensielle løvproduksjons 
bestand) reduseres bestandstørrelsen ned til to daa. Mindre enheter enn to daa kan prikkes ut men 
uten å angi innhold. 
Hvert polygon, heretter benevnt bestand, vil bli nummerert fortløpende fra 1 til n for hver eiendom. 
En eiendom kan bestå av flere teiger. 
I bestand som har 30 % eller høyere løvandel vil det kun bli utført fototakst 

Bestand i hogstklasse 5 innenfor markagrensa bør ikke overstige 30 daa, da maksimalt tillate 
flatestørrelse er 30 daa. 

Mindre skogøyer som bla åkerholmer med størrelse 2­ 6 daa skal ikke takseres. Videre er 
minimumsbredden for å bli taksert 20 meter. Det betyr at et bestand som er 15 meter bredt og har 
lang utstrekning kan overstige 6 daa uten å bli taksert som skogbestand. 
For eiendommer eller teiger innenfor markagrensa, vil markagrensa bli bestandsdannende. 

6.4.3  Uproduktive arealer 
Eksisterende digitalt markslagskart (DMK) vil bli benyttet til å klassifisere uproduktive arealer. 
Arealene fra DMK skal summeres pr eiendom og inngå i sumtallene for de respektive eiendommer.. 

6.4.4  Forhåndsbefaring og testproduksjon 
Fototaksator(er) og prosjektleder gjennomfører forhåndsbefaring for å samle informasjon om 
skogforholdene. Som en del av denne befaringen, vil samtaler med lokale skogbrukere være 
ønskelig. 
Etter sammenstilling av innsamlede data starter en testproduksjon. Resultatet av denne synfares i 
samarbeid med styringsgruppa. Prevista AS vil skrive rapporter etter befaring og synfaring som 
sendes til styringsgruppa. 

6.4.5  Planutarbeidelse og eiermedvirkning 
Sammen med bestilling vil skogeieren gis mulighet for å bestille møte med prosjektleder i Prevista 
for å utforme takstopplegg og supplerende registreringer for egen eiendom. 

Før feltarbeidet starter for den enkelte eiendom sendes det postkort til skogeier. Der vil de bli 
oppfordret til å ta kontakt med skogtaksator. Post og møteaktivitet med eierne loggføres av Prevista. 

6.5  Feltkontroll 
I de bestand som skal feltbefares vil åpenbare feil fra fototaksten rettes opp. Videre vil det bli 
registrert behandlingsforslag og flerbrukshensyn etter LS­standard i de samme bestand. Det 
mannskapet som skal gjennomføre feltkontroll, skal delta på en skogdag med styringsgruppa for å 
kalibrere bruk av behandlingsforslag. Det skal skrives rapport fra denne dagen med konklusjoner 
som danner føringer for registrering av behandlingsforslag. Vurdering av sunnhet i hkl 3, 4 og 5 bør 
inngå i vurderingen av behandlingsforslag.
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7  Produkter og leveranser 
Prevista AS leverer følgende produkter: 
•  Ressursoversikt til skogeier for eiendommer der dette bestilles 
•  Skogbruksplan til skogeier for eiendommer der dette bestilles 
•  Skogoversikter til det offentlige som en del av det digitale kartgrunnlaget 
•  Totaloversikt for alle eiendommer som inngår i områdetaksten 
•  Totaloversikt pr kommune for alle eiendommer som inngår i områdetaksten 

7.1  Ressursoversikter, skogbruksplaner og skogoversikter 
Leveransen er beskrevet i kapittel 6. 

7.2  Leveranse til kommune og fylke 
Følgende leveres: 
•  Tilgang for skogbrukssjef og Fylkesmannen til www.dinskog.no i ett år 
•  Totaloversikter, en for hele området og en for hver enkelt kommune 
•  Kopier av planproduktene leveres i Crystal Report for ressursoversikter og skogbruksplaner 
•  Programvare for å lese Crystal Report produkter 
•  Kopier av kartprodukter leveres i PDF format 
Landbrukskontoret i Follo/kommunene og Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal ha alle data på 
digital form identifisert etter landbruksregisteret. Alle kartdata inneholder skoglige data lest tilbake 
fra Sprel. Format på leveranse er i shape pr kommune og SOSI blokkvis. Det leveres også komplett 
eierlister med produktbestilling, areal og priser. Skogoversikter for eiendommer uten planbestilling 
inngår i leveransen 

7.3  Leveranse til Skog og Landskap 
Leveransen etter gjeldende forskrift §§11 og 6. 

7.4  Leveranse til skogbruksleder 
Prevista har en avtale om å tilrettelegge alle nye områdetakster i Viken Skogs område for utlegging 
på DinSkog.no. Skogbruksleder vil få tilgang til alle planer der skogeier gir samtykke til det. Dette 
belastes ikke takstprosjekt og planpriser, men dekkes av Viken Skog BA. 

7.5  Totaloversikter 
Totaloversikten inneholder: 

•  Eiendomsliste 
•  Markslagsfordeling 
•  Kryssvis fordeling av produktivt areal på boniteter og hogstklasser 
•  Kryssvis fordeling av stående volum på boniteter og hogstklasser 
•  Volumets fordeling på treslag 
•  Foreslått hogstkvantum – en prognose for hele kommunen 
•  Oversikt over behandlingsforslag med arealoppgaver 
•  Total oversikt over MiS­registreringer med arealoppgaver 
•  Hovedtall inngår i sumtallskjøringene

http://www.dinskog.no/
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7.6  Kursopplegg, pris for fire kurs og lokalisering 
Tilbud om kurs for skogeierne gis ved leveranse av ressursoversikt og skogbruksplan. 
Pris for fire kurs er beregnet til 30 000 kr, pris for ett kurs er 7 500 kr, kostnader for kjøring og diett 
etter statens satser kommer i tillegg. Vi påregner å holde kursene i Ås sentrum, enten i lokaler 
tilknyttet Landbrukskontoret eller i Previstas lokaler. Alle kostnader i tilknytning til kurs faktureres 
for seg og kommer i tillegg til andre kostnader i denne avtalen. 
Kursprogram, kveldskurs på 4 timer. 
Målsetting med kurset: Å gi skogeieren en grundig innføring i ressursoversikten / skogplanen og 
bruk av denne. 

Viktige punkter: 
•  Skogplanen som ressursoversikt 
•  Skogsplanen som verktøy 
•  Taksten, ­ metoder og gjennomføring 
•  Ord og utrykk 
•  Flerbruk og miljøhensyn med hovedvekt på miljøregistrering i skog 
•  Skogplanen: Papirutgave og/eller ”Din Skog” (plan på web) 
•  Oppgaver: Finne fram i egen plan 
•  Kartene 
Kurset avvikles på 4 timer. Det er lagt opp til at skogeiere skal kunne stille spørsmål underveis. 
For god dialog er det ønskelig å begrense antall deltakere til maks. 15 deltakere per kurskveld. 

Etter at ordinær del av kurset er avslutta vil det være anledning for den enkelte skogeier å få svar på 
spørsmål som gjelder den enkeltes skogplan. 

Styringsgruppa kan selvsagt komme med ønsker (lokale tilpasninger), så vil Prevista legge opp 
kurset deretter. 

Det forutsettes at skogbrukssjef og skogbruksleder er delaktig i planlegging og gjennomføring av 
kurs slik at det kan bli en best mulig lokal forankring av kursene. 

Ved eventuelle endringer av kursinnholdet fra oppdragsgiver har Prevista anledning til å endre 
prisen pr kurs.
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8  Organisering og framdriftsplan 
Oppdraget utføres av Prevista AS som oppdragstaker. Oppdragsgiver er den enkelte skogeier som 
bestiller ressursoversikt eller skogbruksplan. 
Prosjektet skal gjennomføres med markarbeid i ett år, dvs. i 2009. 

Dette gir følgende fremdriftsplan i prosjektet: 

Aktivitet  Innen  Ansvarlig 
Områdeavgrensning  Styringsgruppa 
Prosjekt­ og produktbeskrivelse  14.11.2007  Styringsgruppa / Prevista 
Kontraktsinngåelse  15.11.2007  Styringsgruppa / Prevista 
Tilbud om miljøhensynsanalyse  24.12.2007  Prevista 
Utarbeide brosjyre og bestillingsskjema  1.1.2008  Styringsgruppa / Prevista 
Informasjonsmøter i skogeierlag  1.2.2008  Styringsgruppa / Prevista 
Frist for planbestilling  1.3.2008  Styringsgruppa 
Leveranse av eierliste/bestillings skjemaer  1.3.2008  Styringsgruppa 
Leveranse av hytteavgrensning  1.3.2008  Styringsgruppa 
Kravspesifikasjon for data fra forprosjektet  1.3.2008  Prevista 
Levering av kontrollert DEK og FKB­data  1.7.2008  Statens kartverk / Styringsgruppa 
Flyfotografering  5.8.2008  GEOVEKST / Styringsgruppa 
Laserdata leveranse  5.8.2008  GEOVEKST / Styringsgruppa 
Levering av digitale flybilder  1.9.2008  GEOVEKST / Styringsgruppa 
Forhåndsbefaring, testproduksjon  1.11.2008  Prevista 
Tilbud om tilleggstjenester  1.2.2009  Prevista 
Tilbud på PC­baserte planprodukter  1.2.2009  Prevista 
Produktutforming  1.3.2009  Styringsgruppa / Prevista 
Utarbeide forutsetninger for regelstyrte 
behandlingsforslag  1.3.2009  Styringsgruppa / Prevista 

Fjernmåling/fototakst i DFA  1.3.2009  Prevista 
Leveranse av ortofoto  1.4.2009  GEOVEKST / Styringsgruppa 
Retningslinjer feltbefaring (30 % bestand)  1.4.2009  Styringsgruppa 
Skogdag behandlingsforslag  1.4.2009  Styringsgruppa / Prevista 
Feltarbeid  1.9.2009  Prevista 
Fakturagrunnlag sendes kommunen  1.11.2009  Prevista 
Leveranse av kartdata fra forprosjektet  1.11.2009  Styringsgruppa 
Levere ressursoversikt /skogbruksplan og 
tilbud om kurs  1.2.2010  Prevista 

Totaloversikt kommune/FMLA  1.2.2010  Prevista 
Plankurs  1.5.2010  Prevista / Styringsgruppa, flere kurs ved behov 
Sluttleveranse, prosjektregnskap, revisjon  1.5.2010  Prevista/FMLA 

8.1  Framdrift 
Prosjektleder rapporterer framdrift kvartalsvis via e­post til styringsgruppa. Ved behov holdes det et 
kort møte i styringsgruppa senest ei uke etter at kvartalsrapporten er sendt ut. Det forutsettes faste 
datoer for disse møtene.
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8.2  Forsinkelse 
Ved forsinkelse i forhold til oppsatt framdriftsplan må årsak avklares og tiltak iverksettes. Det er 
grunnlag for forhandlinger dersom oppdragsgiver ikke leverer ihht fremdriftsplanen. Ved forsinket 
leveranse av ressursoversikter og skogbruksplaner vil det bli gitt dagmulkter, som er på 4.000,­ kr 
pr dag inntil alt er levert skogeierne. 

8.3  Bestillingsprosess 
Styringsgruppa har hovedansvar for kontakten med skogeierne og gjennomføringen av bestilling av 
planer. Takstselskapet skal imidlertid være behjelpelig med: 

•  Bestillingsprosessen, produsere brosjyre til markedsføring av taksten. 
•  Lage bestillingsskjema, dette skal være det endelige dokument for bestilling og blir entydig i 

ordlyden. Som en del av bestillingsskjemaet inngår søknad om tilskudd og skogeier kan gi 
tilsagn til overføring av tilskudd til Prevista. 

•  Delta på to skogkvelder hvor prosjektet blir presentert for skogeierlagene. 

Kostnadene for å utarbeide og produsere brosjyre og bestillingsslipp, er beregnet til å ligge i 
intervallet 5­8 000 kr og kommer i tillegg til kostnader under avsnitt syv. 

8.4  Etterbestillinger 
Etterbestillinger er ikke å betrakte som gyldig grunn for utsettelse av hovedprosjektet. 
Etterbestillinger behandles særskilt, og blir priset for seg etter de merkostnader dette vil medføre. 
Tilskudd vil ikke bli gitt på merkostnaden. Dersom bestillingen kommer senere enn 1.3.2008 er den 
ikke berettiget for tilskudd. 

9  Pris og kostnader 

9.1  Prisliste fordelt på eiendomsstørrelsesgrupper 
Enhetsprisene er basert på begrepet produktivt bestandsareal. Dette omfatter nettoarealet av 
produktive bestand. Markslagsfordelingen i dekar fra SPREL utgjør fakturagrunnlaget til 
enkeltskogeier. Ved å bestille kun digital leveranse på DinSkog.no vil skogeier få redusert 
fastleddet med 1 000 kr. 

Areal  Gj.snitt  Priser for alternativ A jfr kap 3.2.1 
grupper  areal  Ressursoversikt  Skogbruksplan  Skogovers. 

Daa/ 
eiend.  Fast, kr.  Kr/daa  Alt i kr/daa  Fast, kr.  Kr/daa 

Alt i 
kr/daa  Kr/daa 

50­99  80  2000,00  4,20  29,11  2000,00  8,05  32,96  4,55 
100­249  177  2000,00  4,20  15,47  2000,00  7,55  18,82  4,55 
250­499  388  2000,00  4,20  9,35  2000,00  7,05  12,20  4,55 
500­999  726  2000,00  4,20  6,95  2000,00  6,55  9,30  4,10 
1000­1999  1390  2000,00  4,20  5,64  2000,00  6,30  7,74  3,60 
2000­4999  3496  2000,00  4,20  4,77  2000,00  6,05  6,62  3,60 
5000­9999  13664  2000,00  4,20  4,35  2000,00  5,80  5,95  3,60 
>10000  25698  2000,00  4,20  4,35  2000,00  5,80  5,95  3,60 

Endelig prisberegning for den enkelte eiendom skjer etter en priskurve med utgangspunkt i tabellen over.
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Areal  Gj.snitt­  Priser for alternativ B jfr kap 3.2.2 
areal  Ressursoversikt  Skogbruksplan  Skogovers. 
Daa/eiend. Fast, kr.  Kr/daa  Alt i kr/daa  Fast, kr.  Kr/daa  Alt i kr/daa  Kr/daa 

50­99  80  2000,00  4,96  29,87  2000,00  8,84  33,75  4,55 
100­249  177  2000,00  4,96  16,23  2000,00  8,34  19,61  4,55 
250­499  388  2000,00  4,96  10,11  2000,00  7,84  12,99  4,55 
500­999  726  2000,00  4,96  7,71  2000,00  7,33  10,09  4,10 
1000­1999  1390  2000,00  4,96  6,40  2000,00  7,09  8,53  3,60 
2000­4999  3496  2000,00  4,96  5,53  2000,00  6,84  7,41  3,60 
5000­9999  13664  2000,00  4,96  5,11  2000,00  6,59  6,74  3,60 
>10000  25698  2000,00  4,96  5,11  2000,00  6,59  6,74  3,60 

Endelig prisberegning for den enkelte eiendom skjer etter en priskurve med utgangspunkt i tabellen over. 

Areal  Gj.snitt­  Priser for alternativ C jfr kap 4 
areal  Ressursoversikt  Skogbruksplan  Skogovers. 
Daa/eiend. Fast, kr.  Kr/daa  Alt i kr/daa  Fast, kr.  Kr/daa  Alt i kr/daa  Kr/daa 

50­99  80  2000,00  4,32  29,23  2000,00  8,17  33,08  4,55 
100­249  177  2000,00  4,32  15,59  2000,00  7,67  18,94  4,55 
250­499  388  2000,00  4,32  9,47  2000,00  7,17  12,32  4,55 
500­999  726  2000,00  4,32  7,07  2000,00  6,67  9,42  4,10 
1000­1999  1390  2000,00  4,32  5,76  2000,00  6,42  7,86  3,60 
2000­4999  3496  2000,00  4,32  4,89  2000,00  6,17  6,74  3,60 
5000­9999  13664  2000,00  4,32  4,47  2000,00  5,92  6,07  3,60 
>10000  25698  2000,00  4,32  4,47  2000,00  5,92  6,07  3,60 

Endelig prisberegning for den enkelte eiendom skjer etter en priskurve med utgangspunkt i tabellen over. 

9.2  Generelt om kostnadene 
I tillegg til oppgitte priser kommer mva., fakturert beløp kan dekkes over skogfond. Det er ikke tatt 
hensyn til tilskudd i tabellen over. 

9.3  Fakturering 
Skogeier faktureres for nettokostnader for sin eiendom. 

Statstilskudd utbetales til Prevista fra 1. kvartal 2009 etter hvert som prosjektet ferdigstilles. 
Tilskudd til prosjektet og avregning og fakturering av disse avklares særskilt av tilskuddsgiverne. 
Prevista AS skal fakturere tilskuddsgiverne direkte og avregne tilskuddet på skogeiers nettofaktura. 
Ved oppstart av fototaksten, vil Prevista AS delfakturere den enkelte skogeier inntil 30 % av 
bruttokostnad, basert på eiendommens takstareal. Sluttfakturering til den enkelte skogeier skjer etter 
utsendelsen av ressursoversikter og skogbruksplaner. 

Likviditetsmessig vil denne betalingsplanen medføre at skogeier vil motta fakturaer basert på 
bruttobeløp inklusive mva., eventuelt fratrukket tilskudd som utbetales direkte til Prevista. 

Betalingsplan for utbetaling av tilskudd direkte til Prevista avtales mellom tilskuddsmyndighet og 
Prevista. Utbetaling av tilskudd direkte til Prevista kan medføre endring i faktureringsrutinene.
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Iht. Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer § 9 skal minst 10 % av 
tilskuddet holdes tilbake inntil Prevista har fullført arbeidet og sluttregnskapet er godkjent. 
Om feil som blir oppdaget i fakturaoversikten, ikke rettes opp av Prevista AS før utsending av 
faktura til skogeier, kan Follokommunene fakturere Prevista AS det merarbeidet som de påføres. 
Det vil bli lagt på et ekspedisjonsgebyr ved fakturering. Ved delfakturering 65 kr og ved 
sluttfakturering 175 kr. Det er ingen andre gebyrer i dette oppdraget. 

9.4  Pristillegg ved enkelttakst i prosent 
Prosentvis oppslutning  Grunnpris  <500daa  500­999 daa  > 1 000 daa 

70  10,0  15,0  15,0  10,0 
60  12,5  20,0  17,5  12,5 
50  15,0  25,0  20,0  15,0 

9.5  Annen finansiering 

9.5.1  Statstilskudd 
Med forbehold om bevilgning fra sentrale myndigheter(SLF), skal det gis tilskudd til 
ressursoversikter og skogbruksplaner. 

Data for skogarealer der det ikke bestilles ressursoversikt eller skogbruksplan dekkes av LUF­ 
tilskudd med 80 % av kostnadene. 50 % forfaller til betaling etter avsluttet fototakst. Sluttavregning 
skjer etter levering. 

9.5.2  Rentemidler 
Det vil bli benyttet rentemidler blant annet til laserflygning, flyfotografering og produksjon av 
ortofoto. 

10  Feil og mangler ved produktene 
•  Prevista AS skal umiddelbart varsle styringsgruppa dersom det er feil og mangler i 

grunnlagsdata for prosjektet. På bakgrunn av innmeldte feil skal det avklares hvilken betydning 
dette får for prosjektets framdrift og økonomi. 

•  Skogeiere skal så raskt som mulig melde åpenbare feil og mangler i planene til Prevista. Slike 
feil skal utbedres raskest mulig, og seinest innen 3 måneder etter mottatt skriftlig klage. Om 
reklamasjonen ikke tas til følge eller er grunnløs skal kunden dekke Prevista´s kostnader. 

•  Prevista er ikke ansvarlig for oppretting av feil som meldes inn seinere enn 18 mnd. etter 
leveringsdato. 

11 Mulige tilleggstjenester og leveranser 

11.1 Generelt 
Det kan avtales ulike tilleggsprodukter felles for taksten og for den enkelte skogeier. I innledningen 
her beskrives kort noen produkter. I de underliggende kapitler konkretiseres de vanlige 
tilleggsproduktene. 

•  Verdivurdering av eiendommen, basert på ressursoversikt eventuelt med 
tilleggsregistreringer, der formålet er salg eller eiendomsoverdragelse. 

•  Feltkurs i skogregistrering, formålet er å lære opp skogeier, slik at han blir i stand til å fylle 
inn data i egen ressursoversikt. 

•  Registrering av virkeskvalitet, skogeier velger aktuelle bestand sammen med skogtaksator. 
•  Prioritering av bestand for avvirkning, tynning og ungskogpleie, basert på økonomiske 

vurderinger, tilleggsregistreringer i felt kan bli nødvendig.
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•  Dokumentasjon av kulturminner, sammenstille tilgjengelig offentlig materiale samt kontroll 
av plassering og utbredelse vha GPS i felt. 

•  Feltregistrering av kulturminner kan utføres etter avtale, og det forutsettes kursing av 
taksatorer etter mal fra Skog og Landskap. 

•  Kurs i bruk av www.dinskog.no, PAN og Linnea. 
•  Brukerstøtte for PDA, PAN, Linnea, www.dinskog.no, i tlf. og på e­post. 

11.2 Materiellpriser 
Det kan bestilles kart i tillegg til standardleveransen som ligger i prosjektet: 

Stør relse, pris pr. stk. Karttype 
A4/A3­kart  A2­kart  A1­kart  Stør re enn A1­kart 

Standard 
bestandskart 

150  175  200  300 

Fargelagt temakart  175  200  225  400 
Ortofoto  275  300  350  500 

Laminering utføres for 190 kr. pr. kart, opptil A0 størrelse, A0 prises etter regning fra 
underleverandør. Alle priser gjelder pr. kartblad. Enkelte store eiendommer kan gå over flere 
kartblad. Det forutsettes plotting sammen med kart i grunnpakka. 

11.3  Priser på PC­baserte planprodukter 
Her ønsker Prevista å ikke gi pristilbud pr dato da det skjer mye i dette markedet. Det er grunn til å 
vente at innhold og kostnadsstruktur vil endre seg fram til planene skal leveres. 

11.4  Tilleggstjenester 

11.4.1 Ressursoversikten levert som Word dokument koster 150,­ kr. pr. stk. 

11.4.2 Enkel hogstkvantumsprognose koster 650,­ kr. pr. eiendom 
Prognosen viser beregnet hogstkvantum (sluttavvirkning) pr. år for kommende 10­års periode. Det 
vil bli kjørt ut to alternativer, ett med standardforutsetninger og ett med forlenget omløpstid. 

11.4.3 Kvalitetsvurderinger koster 225,­ kr. pr. bestand 
På stående skog registreres kvistsetting, avsmalning og sortimentsfordeling i forhold til skogeiers 
ønsker. 

11.4.4 Ekstra kopi av ressursoversikten koster 490,­ kr. pr. stk 
Dette forutsetter at bestillingen foreligger før standard leveransen produseres. 

11.4.4.1  Ekstra kopier av kart 
Størrelse, pris pr. stk. Karttype 

A3­kart  A2­kart  A1­kart 
Standard bestandskart  200  225  300 
Fargelagt temakart  250  275  350 
Ortofoto ­ bestandskart  400  500  750 

Prisene gjelder kart som ikke bestilles samtidig med ressursoversikten. 

11.4.5 Skogplan på internett – DinSkog.no 
Skogeieren inngår en abonnementsavtale med årlig fakturering der man betaler etter produktivt 
skogareal. De første 1.500 daa koster 80 øre/daa. De neste 3.500 daa koster 35 øre/daa (altså fra 
1.500 opp til 5.000). Areal over 5.000 daa koster 20 øre/daa. I tillegg koster det kr 500,­ i en 
engangs tilknytningsavgift. Minste abonnementspris er kr 500,­ uansett areal (ikke inkludert 
tilknytningsavgift). Prisen avkortes det første året slik at den arealavhengige delen kun betales for

http://www.dinskog.no/
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gjenværende måneder av det året. For særlig store skogeiere (normalt over 100 000 daa produktivt) 
inngår vi spesielle avtaler. 

11.5  Timehonorarer 
For tilleggsarbeider ut over innholdet i kravspesifikasjonen opererer Prevista AS med følgende 
timepriser: 
•  Seniorkonsulent, Prosjektledelse:  Kr. 690,­ 
•  Seniorkonsulent GIT, Seniorøkolog:  Kr. 690,­ 
•  Biolog, skogtaksator, GIT­konsulent:  Kr. 630,­ 
•  Konstruksjon:  Kr. 630,­ 
•  Konstruktør, befaring:  Kr. 630,­ 
I tillegg kommer kostnader til reise, kost og diett. Prisene er gjeldende i prosjektperioden frem til 
produktene er levert skogeier og offentlige myndigheter. 

11.6  Rådgivning til skogeier 
Prevista AS har hatt god erfaring med individuelle samtaler på opptil 2 timer hvor det fokuseres på: 
•  Eiendomssituasjonen med kontroll av antall teiger og grenseforløp. 
•  Gjennomgang av registreringene. Avklare og korrigere for tiltak (f.eks. hogst) på eiendommen 

etter flyfotograferinga som taksten ikke har fanget opp. 
•  Skogeiers mål og ønsker for eiendommen. Er det spesielle ting han/hun ønsker å legge vekt på 

ved forvaltning av eiendommen som bør tas hensyn til ved planproduksjonen? Er det spesielle 
ting som burde vært sett på i felt? Ønsker han/hun en drøfting om andre ting enn rent skoglige, 
f.eks. om annen utnyttelse av eiendommen? 

En slik samtale vil koste kr. 630/time forutsatt et organisert opplegg der Prevista AS kan 
gjennomføre flere samtaler pr. dag. 

12 Oppbevaring og lagring av data 
For oppbevaring og lagring av data vises det til Landbruksdepartementets gjeldende forskrift. 

13 Rettigheter til data fra taksten 
Prevista AS overdrar etter denne avtale alle kommersielle rettigheter de etter åndsverksloven kan ha 
til kart, flybilder og geodata til de grunneiere som har bestilt plan og til Fylkesmannen 
(oppdragsgiverne). 
For skogbruksplandata knyttet til den enkelte eiendom skal eieren som har bestilt plan være 
rettighetshaver til all informasjon som er registrert på vedkommendes skogeiendom. Rettigheter til 
kart, flybilder og geodata er regulert i Geovekstavtale. 

I tillegg skal kommunen være rettighetshaver for å sikre kommunens bruk av informasjon i sitt 
arbeid med rådgivnings­, planleggings­ og forvaltningsoppgaver. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ­ Landbruksavdelingen, Landbruks­ og matdepartementet og 
Norsk institutt for skog og landskap skal etter denne avtale ha de rettigheter til data som kreves av 
Landbruksdepartementets forskrift 4/2­04 "Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 
miljøregistreringer" med presiseringer gitt i rundskriv M­3/2004.


